




Vand-DUG arbejdsprogram

Version 1.1

● Leverance følger tidsplanen ● Leverance forsinket
● Leverance endnu ikke igangsat ● Leverance muligvis forsinket

Vand-DUG leverance (nr. og titel)	Status	Påbegyndes	Afsluttes	Tovholder (ansvarlig aktør)	Arbejdsspor	Målsætning	Fremdrift
1. Redegørelse for regler for oplysning om og rettigheder til vandforbrugsdata		Q1 2025	Q2 2025	Energistyrelsen	Intet arbejdsspor	3	Notat næsten færdigskrevet. Forventes leveret i løbet af juni 2025. Skal drøftes på møde i DUG'en i august.
2. Redegørelse for regler for vandselskabers finansiering af data- og digitaliseringsaktiviteter		Q1 2025	Q2 2025	Energistyrelsen	Intet arbejdsspor	3	Notat næsten færdigskrevet. Forventes leveret i løbet af juni 2025. Skal drøftes på møde i DUG'en i august.
3. Anbefaling om nemmere og ensartet adgang til data om eget vandforbrug		Q1 2025	Q1 2026	Novafos	Arbejdsspor vedr. dataadgang	6, 7	De første to delleverancer (beskrivelse af sektorens digitale modenhed samt indsamling af use cases) er godt undervejs. Forventes færdige inden udgangen af juni 2025.
4. Anbefaling om nemmere adgang til data om vand for tredjeparter		Q2 2025	[Q3 2026]	TREFOR	Arbejdsspor vedr. dataadgang	6, 7	Arbejdet er ved at blive startet op med TREFOR som tovholder. Første skridt er at få samlet use cases for dataadgang
5. Anbefalinger om digitaliseringstiltag til fremme af fleksibilitet		Q2 2025	?	[et medlem af DUG'en]	Arbejdsspor vedr. fleksibilitet	5	Vil blive startet op ved at Energistyrelsen laver en samling af cases, der beskriver, hvordan visse vandselskaber indtil videre leverer fleksibilitet til elnettet. Dette skal bruges som baggrund, for at starte leverancen op på mødet i vand-DUG'en til august.



Leverance afsluttes



Leverance udarbejdes



Tidspunkt for afslutning uafklaret



Leverance igangsættes



Møde